

PRÁCTICO

4/9

MVP

- ↳ Estado de U.S
- ↳ Descripción
- ↳ Hipótesis

→ Están en el MVP
→ No están en el MVP

Mediante un proceso llamado estimación que nos ayuda a predecir (de opinión) qué obstáculos tenemos que pasar y por dónde empezar a avanzar.

La estimación de depende del ento que

líneas de cod es la unidad de medida básica
también pueden ser módulos o funcionalidades.

Ágil

- ↳ Tamaño (User Stories)

→ unidad mín. de las carac. de un producto
Tomamos un pto de referencia y a partir de ahí hago las estimaciones mediante la comparación.

↓

El pto. de ref. es la User Story canónica (en la realidad es una U.S. pequeña, capat. en el trabajo toman U.S. grandes)

↓

También necesito una escala de maduración para las U.S. por ejemplo una U.S. canónica es un 1 en una escala numérica del 1 al 10 podemos saber el tamaño de otras U.S. comparando con esa que es un 1.

Tradicional

- ↳ Tamaño (líneas de cod.)
- ↳ Esfuerzo (U.S. de prog.)
1 HS. posibilita líneas de cod.
- ↳ Calendario (fechas estim.)
- ↳ Costos (\$\$\$)

↓

Solo estimas el tamaño (alcance) porque los tiempos (calendario) y recursos (costos) ya son fijos

Fijo

Rec.

Estimado

Tiempo

Alcance

↳ **UNIDAD DE MEDIDA** → U.S

↳ **ESCALA** → A definir y comparar

El story point. toda el peso de la U.S.

El peso es

- ↳ Complejidad
- ↳ Esfuerzo → que sacrificio lo ~~para~~ para llevar a cabo la U.S.
- ↳ Incertidumbre

• la complejidad ≠ esfuerzo.

• Incertidumbre (se basa en conocimiento en)

- ↳ Técnica
- ↳ del dominio

(Tamaño)
↳ U.S. (peso)
↳ SP

POKER PLANNING

se plantean todas las US al equipo y ellos se reúnen para estimarlas.
cada uno hace una estimación del valor (de ^{eso} ~~tema~~) de la US y
se vota. Así se hace el proceso de decisión para la estimación de c/US.

De un proyecto tienes X cant. de US.

Tomas una US como canónica, y le defines una cant. de Story points.

Con esa referencia decides cuantos story points le asignas a las otras US.

Los Story points se definen en base a la complejidad
- esfuerzo
- incertidumbre


Sabiendo cuantos story points (SP) tiene una US sabes el peso de la US.

Una vez definidos los SP de las US se hace el poker planning.
Aca' ch' expone cuantos SP le asignó a c/US según cuanta el esfuerzo,
complejidad e incertidumbre que esto representa para uno.

Una vez todos se ponen de acuerdo según cuantos SP tiene c/US
sabes el tamaño del proyecto.

Tamaño = cant. US x cant. SP de c/US $\rightarrow$ o sea la cant. total de los SP.

A la hora de hablar con el cliente vos tenes



← Fijos

Según al equipo que tenés y
cuanto tiempo dura un sprint.
Las cantos SP van a
subir.

Como los sprints son iterativos e
incrementales a medida que avanza
vos ir ~~se~~ estimando mayor la
cant. de story points que vos a
cubrir en c/u.

De ahí el tiempo total del proyecto
puede ir variando.

Como sabes la cant. total de
SP que tenes, podés estimar
el tiempo total (o cant. de sprints)
que te va a llevar el proyecto.
Y los costos se van con el
cliente.

Si el cliente pide una fecha específica, que mal! (El poco de datos
los req. desde el día uno nosotros no podemos darle el tiempo total,
desde el día uno, también se elabora con el cliente.

TP 2: MVP - Estimaciones

User stories:

- Registrar User
- Iniciar sesión
- Cerrar sesión
- Comparar entradas -----> conectar con MP
- Validar entrada -----> seleccionar forma de pago (efectivo o tarjeta).
- Ver Mapa interactivo
- Inscribirse a actividad
- Consultar Actividad
- Ver Ubicación en tiempo real
- Consultar horario alimentación
- Filtrar Actividades
- ~~Compartir con MP~~
- ~~Compartir con MP~~
- Configurar notificaciones
- Consultar exhibiciones

La conónica es registrar actividad con ASP.

Frase Verbal	SP	En base a la conónica:
Descripción		→ Justificación Temática
Criterios de Aceptación		→ Complejidad (alta, media, baja) (comp.)
Pruebas de Usuario		→ Esfuerzo
		→ Intelectualidad

COMO visitante del parque
QUIERO inscribirme a una act.
PARA poder asegurar mi lugar.

Descripción

SP 2

- se debe validar que haya ~~lupos~~ lugares disponibles
- se debe seleccionar tipo de actividad
- " " " el horario
- " " aceptar los TC de c/act.
- " " completar los datos del visitante (PN, Nombre, edad, Talla si act lo requiere)

entorno de aceptación

- + probar anotarse en una act. Sin cupos disponibles (falla)
- + " " a una act. Sin ingresar los datos obligatorios (falla)
- + "